
 

  

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2023 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  

 

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

 

Θέμα: «Ανάγκη ολοκλήρωσης του δρόμου Αθαμάνιο - Θεοδώριανα» 

 

Όπως είχε αναδειχθεί και με τις από 8.10.2021 και από 21.12.2020 ερωτήσεις 
μας, μεταξύ των έργων για τα οποία επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν δεσμευθεί εκατομμύρια 
Ευρώ αλλά καθυστερούσαν αδικαιολόγητα επί Νέας Δημοκρατίας ήταν και ο 
δρόμος Αθαμάνιο – Θεοδώριανα.  

Αν και για το εν λόγω έργο ήδη από το 2018 εγκρίθηκε ποσό 8.849.000 ευρώ, 
ανατέθηκε με την απόφαση ΔΟΥ 1368/20-3-2019 και στις αρχές Σεπτεμβρίου 
2019 εγκαταστάθηκε η ανάδοχος εταιρεία, το έργο σήμερα όχι μόνο δεν έχει 
παραδοθεί αλλά μάλιστα εντελώς πρόσφατα με την υπ’ αριθ. 
357459/27.11.2023 Απόφαση της ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & 
Ιόνιων Νήσων (ΑΔΑ: Ω8Θ0465ΧΘΞ-ΝΗ9), κατόπιν αίτησης της αναδόχου 
εταιρίας, αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης κατ’ άρθρον 161 του 
ν.4412/2016 λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας του έργου. 

Παρά ταύτα ορίστηκε Μεταγενέστερος Χρόνος Διάλυσης, ήτοι στις 31-03-2024, 
ώστε η ανάδοχος να αποπερατώσει για λόγους ασφαλείας των χρηστών καθώς 
και για την προστασία των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων, τις εργασίες στα 
τμήματα της οδού Αθαμανίου - Θεοδωριάνων, όπως αναφέρονται στο σκεπτικό 
της παραγράφου 2 της εν λόγω Απόφασης. 

Σημειωτέον δε ότι με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Α4803/08.11.2023 Απόφαση του Γ.Γ. 
Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9Ε6546ΝΠΙΘ-ΝΨΥ) αποφασίστηκε η κήρυξη σε 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικών 
Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που 
προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, 
πλημμύρες, κατολισθήσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 01 έως και τις 05-11-
2023 στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την 
ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 01 
Μαΐου 2024. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

2160

Ημερομ. Κατάθεσης:

6/12/2023



 

Συνεπώς και σε κάθε περίπτωση η προσπελασιμότητα του δικτύου είναι 
επιβεβλημένη και πρέπει να διασφαλιστεί ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι η 
περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

Επιπλέον, με Δελτίο Τύπου αλλά και έγγγραφό του προς τους τοπικούς 
Βουλευτές ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ενημερώνει για τα ως άνω και καλεί 
για την εξεύρεση λύσης καθώς είναι αναγκαία και επείγουσα η αποπεράτωση 
του έργου, το οποίο  έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα συμβάλει στην άρση 
της απομόνωσης της ορεινής κοινότητας Θεοδωριάνων, με σημαντικές 
δραστηριότητες στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

Κατόπιν των ανωτέρω,  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την εξασφάλιση της 
ολοκλήρωσης του έργου «Βελτίωση του οδικού άξονα Αθαμάνιο – 
Θεοδώριανα»; 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές  

 

Γεροβασίλη Όλγα 

 

Μπάρκας Κώστας 




